

12
257

Додаток №2
до додаткової угоди №1
виг 21.03.2016р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
по договору №12-54-15 від 01.09.2015 р.

«Розробка і впровадження технології виробництва бурових коронок з тврдосплавними штирями в умовах ДСД та дослідження динамічних навантажень на буровий постав верстата шарошкового буріння виробництва ДСД»

до додаткової угоди №1 виг 21.03.2016р.

№	Назва етапів	Строки виконання	Розрахункова ціна, грн. з ПДВ	Форма звіту наданих послуг
1	1.1. Аналіз способів установки і кріплення штирів в корпусах бурових коронок і шарошкових доліт. Вибір методів кріплення, вибір полів технологічних допусків штирів і посадочних отворів для штирів, підбір матеріалів для виготовлення корпусів коронок. 1.2. Розробка ескізного проекту на виготовлення діючої моделі бурового постава верстата шарошкового буріння для перевірки навантажень на шарошкові долота в експериментальних режимах флатера бурового інструменту.	01.09.2015-31.12.2015	20000,00	Анотований звіт
2	Розробка робочої документації на експериментальну партію бурових коронок.	01.01.2016-31.05.2016	5000,00	Анотований звіт
3	Дослідження динамічних навантажень, що діють на шарошкові долота в умовах флатера бурового інструменту на діючій моделі.	01.04.2016-30.06.2016	5000,00	Заклучний звіт

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор ТОВ «Завод бурової техніки ДСД»

В.о. ректора
ДВНЗ «Криворізький національний
університет»



Ю.М. Солоніченко



М.І. Ступнік